淮安强陵照明有限公司
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    二零一四年十月十七日

一、编制依据：

 1、设计图纸、招标文件

2、《勘察技术报告书》

3、现场踏勘和调查所获得的资讯

4、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
二、工程概况：

  淮安强陵照明有限公司8#厂房工程为钻孔灌注桩基础，桩数为501根，试桩6根，工程桩桩长为21m，桩径Φ500mm；混凝土强度为C25，工程桩为抗拔桩。钢筋布置详见设计图纸。

三、施工准备

①开工前做好基坑放线定位、周边管线建筑物调查工作。
②对进场材料进行报验与送检、检验。
③对进场机械进行检修，以确保进场后正常工作。
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四、施工总体目标

职业安全健康目标：严格遵守国家与相关部门颁布的有关安全生产的规定。

质量目标：符合招标文件要求及相关技术标准。
五、施工工艺

详见下页施工工艺流程图1


六、施工防护措施

1、根据场地情况，现场采用搭架挂塑料布防护，防止泥浆喷溅

2、泥浆池制作：用竹笼围成4米×4米的正方行泥浆池，池子里用双层塑料布铺好，竹笼周围用沙袋固定好，防止滑动。泥浆池用于施工中泥浆暂缓，已防止灌注混凝土过多时泥浆涌出，造成污染。泥浆可循环利用，并且定期使用排污车及时运走。

七、质量保证措施

1、施工中注意保持护筒垂直，防止倾斜；

2、钻孔过程中，根据地层情况调整孔内泥浆性能指标，以达到泥浆护壁的要求。

3、钻进时，起、落钻头速度要均匀，控制钻进速度，不得过猛或骤然变速，并要及时将孔内残渣排出孔外，以免孔内残渣太多，出现埋钻现象；
10、钻孔成孔的质量符合表1要求

	表1   钻孔成孔质量标准

	项      目
	允  许  偏  差

	孔的中心位置（mm）
	群桩：100；单排桩：50

	孔径（mm）
	不小于设计桩径

	倾斜度
	小于1%

	孔深
	支承桩：比设计深度超深小于50mm

	沉淀厚度（mm）
	 支承桩：不大于设计规定

	清孔后泥浆指标
	相对密度：1.03～1.10；粘度：17～20Pa.s；含砂率：＜2%；胶体率：＞98%


11、每道工序完成后，必须报质检工程师验收合格且经监理认可后，方能进行下一道工序施工

九、安全保证措施

为贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针，保证工程施工安全，预防事故发生，施工过程中必须遵循以下要求：

1、建立安全生产责任制，执行“管生产必须管安全”的原则。

2、施工现场必须设置安全标识，建立完善的安全防护设施。

3、凡参与施工的人员要身体健康，患有不宜从事某项施工作业疾病的人员不得参与施工；现场施工人员必须持证上岗，并要戴安全帽，穿工作服，不得穿拖鞋。

十、环境保护措施     
根据公司职业健康与环境保护目标制定项目的环境目标，本着“不破坏景观、不破坏生态、不造成水质污染、不造成空气污染、不造成噪音污染”的原则，在施工时应做到全面规划，合理布局，化害为利，创造清洁适宜的生活和劳动环境。

1、项目部设立环保小组，严格执行国家及地方政府颁布的有关环境保护，水土保持的法规、方针、政策和法令，结合设计文件和工程实际，及时提出有关环保的组织实施。

2、加强环保教育，宣传有关环保政策，强化职工的环保意识，使保护环境成为参建人员的自觉行为。

3、施工废弃物和弃碴等不得随意丢弃，应运至指定的位置进行填埋处理。

4、采取有效措施，消除施工污染，施工废水、生活废水采用沉淀池、化粪池等方式处理，清洗集料或含有油污的废水采用集油池的方式处理，不得污染水源及耕地。施工地点要防治噪音污染，施工车辆不得随意鸣笛。施工机械施工时，派专人负责工地巡逻，便道经常洒水，防止车辆通过时尘土飞扬。

十一、桩基检测

      根据现场条件，桩基在成孔后28天进行大应变、小应变检测。进行静荷载实验。

                 江苏兴亚建设工程有限公司 

               二零一四年十月十七日
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